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PROGRAM ROZVOJE MĚSTA KYJOVA NA LÉTA 2023–2026

I. INVESTICE
1. Dostavba aquacentra
	Zodpovídá:
	ORM, MA
	Garant/zastupitel:
	Čmelík

	Termín realizace:
	2023
	Předpokl. náklady:
	320 mil. Kč

	Průběh plnění:
	Otevřeno v září 2023


1. Výstavba multifunkčního centra v Bohuslavicích
	Zodpovídá:
	ORM, MA
	Garant/zastupitel:
	Čmelík

	Termín realizace:
	2023-2026
	Předpokl. náklady:
	37,5 mil. Kč

	Průběh plnění:
	Vydáno stavební povolení, opakovaná žádost o dotaci na jaře 2025, na podzim se začne realizovat
	Dotační titul:
	NSA (80% na uznatelné náklady)


1. Výstavba v bývalé mlékárně a pivovaru
	Zodpovídá:
	ORM, MA
	Garant/zastupitel:
	Čmelík

	Termín realizace:
	2026+
	Předpokl. náklady:
	V závislosti na investorství

	Průběh plnění:
	na zákl. arch. soutěže byla v r. 2023 zpracována studie pro zařazení k územnímu plánu (zpracovatel SENAA architekti), včetně architektonického návrhu. Nyní připravujeme podklady pro rozhodnutí modelu realizace družstevního bydlení.
	Dotační titul:
	


1. Demolice pivovaru a mlékárenského komína
	Zodpovídá:
	ORM
	Garant/zastupitel:
	Čmelík

	Termín realizace:
	2026+
	Předpokl. náklady:
	V závislosti na investorství

	Průběh plnění:
	Zpracování projektu na demolici v r. 2023, Nyní není aktuální – demolovat se bude v návaznosti na realizaci projektu družstevního bydlení.
	Dotační titul:

	Dotace na obnovu brownfieldů (návaznost na bod I/3 PRM)


1. Osazení městských budov FVE panely
	Zodpovídá:
	ORM
	Garant/zastupitel:
	Čmelík

	Termín realizace:
	2023-2026
	Předpokl. náklady:
	

	Průběh plnění:
	V r. 2023 realizace FVE na objektech Aquavparku a Centra sociálních služeb + ZŠ a MŠ Dr. Joklíka. Další objekty v návaznosti na administrativní a technickou připravenost
	Dotační titul:
	SFŽP 30-60%, dle výpočtového vzorce


1. Vybudování základny pro sbor dobrovolných hasičů
	Zodpovídá:
	ORM, MA
	Garant/zastupitel:
	Lukl

	Termín realizace:
	2023-2026
	Předpokl. náklady:
	25-30 mil. Kč

	Průběh plnění:
	Je zpracován projekt pro stavební povolení – nyní odvolání na JMK, jakmile bude pravomocné SP, budeme soutěžit zhotovitele
	Dotační titul:
	7,5 mil. Kč (4,5 mil. Kč MV, 3 mil. Kč. JMK)


1. Generální rekonstrukce prostoru před restaurací Otín, včetně navazujících veřejných prostranství
	Zodpovídá:
	ORM, MA
	Garant/zastupitel:
	Filípek

	Termín realizace:
	2025-2026
	Předpokl. náklady:
	

	Průběh plnění:
	Zpracována dokumentace pro stavební povolení, předpoklad zahájení v 2. polovině roku 2025
	Dotační titul:

	



II. VEŘEJNÉ SLUŽBY
1. Karta benefitů pro občany s trvalým bydlištěm v Kyjově
	Zodpovídá:
	OSV, KTAJ
	Garant/zastupitel:
	Lukl

	Termín realizace:
	2024+
	Předpokl. náklady:
	5-9 mil. Kč/rok

	Průběh plnění:
	Realizován projekt Kyjovská karta
	Dotační titul:
	


2. Součinnost s investorem při výstavbě obchodní jednotky v Boršovské ulici
	Zodpovídá:
	ORM, MA
	Garant/zastupitel:
	Čmelík

	Termín realizace:
	2023-2024
	Předpokl. náklady:
	

	Průběh plnění:
	Podepsána smlouva o spolupráci. V roce 2025 by měl investor zahájit výstavbu
	Dotační titul:
	


3. Spuštění Portálu občana města Kyjova a s tím související zjednodušení administrativních činností pro klienty úřadu
	Zodpovídá:
	KTAJ
	Garant/zastupitel:
	Lukl

	Termín realizace:
	2023-2024
	Předpokl. náklady:
	500 tis. Kč

	Průběh plnění:
	Spuštěno v listopadu 2024		
	Dotační titul:
	80%


4. Spuštění nových a přehlednějších webových stránek města
	Zodpovídá:
	KTAJ
	Garant/zastupitel:
	Lukl

	Termín realizace:
	2023
	Předpokl. náklady:
	120 tis. Kč

	Průběh plnění:
	Nový web spuštěn v roce 2024
	Dotační titul:
	/


5. Uplatňování principů participativního rozpočtu
	Zodpovídá:
	KTAJ
	Garant/zastupitel:
	Lukl

	Termín realizace:
	2023+
	Předpokl. náklady:
	500 tis. Kč/rok

	Průběh plnění:
	Probíhá každoročně
	Dotační titul:
	/



III. DOPRAVA A BEZPEČNOST
1. Rekonstrukce místní komunikace v Bohuslavicích-Zákostelí
	Zodpovídá:
	ORM
	Garant/zastupitel:
	Filípek

	Termín realizace:
	2023
	Předpokl. náklady:
	2 mil. Kč

	Průběh plnění:
	Zrealizováno komplet v letech 2023/2024
	Dotační titul:
	


2. Vybudování chodníku od pálenice k ul. Nětčické
	Zodpovídá:
	ORM
	Garant/zastupitel:
	Filípek

	Termín realizace:
	2023-2024
	Předpokl. náklady:
	1,3 mil. Kč

	Průběh plnění:
	Zrealizováno v roce 2024	
	Dotační titul:
	/


3. Dopravní řešení křižovatky "u pošty"
	Zodpovídá:
	ORM
	Garant/zastupitel:
	Filípek

	Termín realizace:
	2025-2026
	Předpokl. náklady:
	

	Průběh plnění:
	Bude zpracován návrh na zjednosměrnění ulice Dobrovského.
	Dotační titul:
	


4. Zklidnění dopravy na náměstí a jeho úprava
	Zodpovídá:
	ORM, MA
	Garant/zastupitel:
	Filípek

	Termín realizace:
	2024-2025
	Předpokl. náklady:
	

	Průběh plnění:
	Nyní se řeší možné rozšíření parkoviště za kulturním domem. V případě realizace může být následně snížen počet parkovacích míst na náměstí. Například dočasně při konání vybraných akcí.
	Dotační titul:
	


5. Bezbariérová trasa spojující vlakovou zastávku v ul. Jiráskově s městským úřadem
	Zodpovídá:
	ORM
	Garant/zastupitel:
	Filípek

	Termín realizace:
	2026+
	Předpokl. náklady:
	25 mil. Kč

	Průběh plnění:
	V r. 2023 zařazeno do Národního rozvojového programu mobility, zpracování projektové dokumentace, plánováno další veřejné projednání. Nyní se nepočítá s realizací.
	Dotační titul:
	SFDI


6. Vybudování chodníků Brandlova, Nětčická, U Vodojemu
	Zodpovídá:
	ORM, TS
	Garant/zastupitel:
	Filípek

	Termín realizace:
	2023-2024
	Předpokl. náklady:
	10 mil. Kč

	Průběh plnění:
	Zrealizováno v roce 2023		
	Dotační titul:
	8 mil. Kč



7. Vybudování chodníku kolem historického objektu vodojemu
	Zodpovídá:
	ORM
	Garant/zastupitel:
	Filípek

	Termín realizace:
	2026+
	Předpokl. náklady:
	3 mil. Kč

	Průběh plnění:
	Bude řešeno v návaznosti na budoucí výstavbu v lokalitě směrem na Kelčany
	Dotační titul:
	Možnost čerpat z SFDI (85%)


8. Vybudování chodníku spojujícího vlakové nádraží v Bohuslavicích s koncem obce (směr Jestřabice)
	Zodpovídá:
	ORM
	Garant/zastupitel:
	Filípek

	Termín realizace:
	2023-2024
	Předpokl. náklady:
	6 mil. Kč

	Průběh plnění:
	Bude realizováno v roce 2025 po dokončení rekonstrukce průtahu Bohuslavic
	Dotační titul:
	Podána žádost na SFDI (85%)


9. Vybudování chodníku, který spojí fotbalové hřiště v Bohuslavicích s centrem obce
	Zodpovídá:
	ORM, OMP
	Garant/zastupitel:
	Filípek

	Termín realizace:
	2026+
	Předpokl. náklady:
	3 mil. Kč

	Průběh plnění:
	Řešeno v součinnosti s vlastníky přilehlých stavebních pozemků. Probíhá zpracování projektové dokumentace, součástí bude výstavba veřejného osvětlení
	Dotační titul:
	Možnost čerpat z SFDI, (85%)


10. Rozšíření místní komunikace Luční
	Zodpovídá:
	ORM, MA
	Garant/zastupitel:
	Filípek

	Termín realizace:
	2026+
	Předpokl. náklady:
	12 mil. Kč

	Průběh plnění:
	Nyní komunikováno s novým investorem v lokalitě, bude dojednán příspěvek na realizaci, proběhnou projednání s veřejností.
	Dotační titul:
	/


11. Rekonstrukce ul. Pod Kohoutkem
	Zodpovídá:
	ORM
	Garant/zastupitel:
	Filípek/Lukl

	Termín realizace:
	2024-2026
	Předpokl. náklady:
	19 mil. Kč

	Průběh plnění:
	Zrealizováno v roce 2024 
	Dotační titul:
	


12. Revitalizace ul. Mezivodí, vč. veřejného osvětlení
	Zodpovídá:
	ORM
	Garant/zastupitel:
	Filípek/Čmelík

	Termín realizace:
	2026
	Předpokl. náklady:
	10 mil. Kč

	Průběh plnění:
	Příprava projektové dokumentace, proběhly projednání s veřejností, vybrána varianta na radě města (na konci roku 2024). Předpoklad realizace v roce 2026.
	Dotační titul:
	/


13. Příprava a realizace oprav mostů na místních komunikacích
	Zodpovídá:
	ORM, OMP
	Garant/zastupitel:
	Filípek

	Termín realizace:
	2023-2026
	Předpokl. náklady:
	

	Průběh plnění:
	Týká se zejména 4 mostů:
a) M14 v Jungmannově ul. - hotovo
b) M01 v Bohuslavicích (probíhá v koordinaci se Správou železnice)
c) M04 v centru Bohuslavic
d) M06 u železničního podjezdu, na propoji cyklostezek (připravena PD, požádáno o st. povolení)
	Dotační titul:
	



14. Vypracování generelu dopravy, který bude odpovídat trendům chytré mobility
	Zodpovídá:
	ORM
	Garant/zastupitel:
	Filípek

	Termín realizace:
	2023-2025
	Předpokl. náklady:
	

	Průběh plnění:
	Probíhá samotné zpracování, bude dokončeno v roce 2025
	Dotační titul:
	OP Zaměstnanost


15. Rozšíření kamerového systému města o inteligentní kamery, které samy dokáží rozpoznat nežádoucí chování
	Zodpovídá:
	Městská policie
	Garant/zastupitel:
	Filípek

	Termín realizace:
	2026+
	Předpokl. náklady:
	

	Průběh plnění:
	Potřeba modernizace stávajícího systému, propojení kamerového systému s PČR. V případě možnosti zisku dotace je třeba zajistit stálý dohled nad kamerovým systémem
	Dotační titul:
	



IV. ŠKOLSTVÍ

1. Rekonstrukce kuchyně v MŠ Za Stadionem
	Zodpovídá:
	ORM
	Garant/zastupitel:
	Lukl

	Termín realizace:
	2024-2026
	Předpokl. náklady:
	3 mil. Kč

	Průběh plnění:
	Zpracování projektové dokumentace v r. 2023, bude následovat žádost o dotaci na energetické úspory
	Dotační titul:
	OPŽP (50%)


2. Rekonstrukce kuchyně v MŠ Střed
	Zodpovídá:
	ORM
	Garant/zastupitel:
	Lukl

	Termín realizace:
	2024-2026
	Předpokl. náklady:
	3 mil. Kč

	Průběh plnění:
	Zpracování projektové dokumentace v r. 2023, bude následovat žádost o dotaci na energetické úspory
	Dotační titul:
	OPŽP (50%)


3. Podpora programů zaměřených na prevenci rizikového chování žáků a studentů
	Zodpovídá:
	OSV, Komise prevence kriminality
	Garant/zastupitel:
	Lukl

	Termín realizace:
	2023+
	Předpokl. náklady:
	200 tis.

	Průběh plnění:
	Primární cíle prevence stanovené KPK – měkké drogy, používání e-cigaret a nikotinových sáčků u mladistvých, prevence zaměřená na seniory a kybernetickou kriminalitu
	Dotační titul:
	


4. Finanční podpora pro základní školy na zajištění činnosti školního psychologa v případě neexistence relevantních dotačních programů
	Zodpovídá:
	OŠK
	Garant/zastupitel:
	Lukl

	Termín realizace:
	2023+
	Předpokl. náklady:
	2 mil. Kč

	Průběh plnění:
	Probíhá		
	Dotační titul:
	



V. PODPORA BYDLENÍ, ZAMĚSTNANOSTI A PODNIKÁNÍ
16. Realizace družstevního bydlení
	Zodpovídá:
	ORM, MA
	Garant/zastupitel:
	Čmelík

	Termín realizace:
	2026+
	Předpokl. náklady:
	V návaznosti na investorství

	Průběh plnění:
	[bookmark: _GoBack]Bude řešeno v lokalitě Mlékárny a pivovaru – nyní probíhá sbírání podkladů, příkladů dobré praxe apod. V roce 2025 budou zahájeny projekční práce.
	Dotační titul:
	



17. Revitalizace sídliště Tyršova-Brandlova
	Zodpovídá:
	ORM, MA
	Garant/zastupitel:
	Čmelík

	Termín realizace:
	2026+
	Předpokl. náklady:
	25 mil. Kč

	Průběh plnění:
	V r. 2023 zpracování studie, bude naplánováno veřejné projednání. Nyní v lokalitě nutno řešit parkoviště v návaznosti na rozhodnutí Penny o změně režimu parkování na jejich ploše. V roce 2025 bude zpracována studie studenty VUT, následně budou projednání s občany, zpracována projektová dokumentace a bude zařazeno do plánovaných investic
	Dotační titul:
	


18. Revitalizace sídliště Klínky
	Zodpovídá:
	ORM
	Garant/zastupitel:
	Filípek

	Termín realizace:
	2026+
	Předpokl. náklady:
	

	Průběh plnění:
	Zpracována studie + geodetické zaměření jako podklad pro projektanta, v r. 2023 proběhne 2. veřejné projednání po zapracování změn. Následně bude projednáno v komisích výstavby a urbanismu a životního prostředí. Nyní nelze žádat o dotaci na podobný projekt
	Dotační titul:
	


19. Revitalizace panelového sídliště Za Stadionem – 3. etapa
	Zodpovídá:
	ORM
	Garant/zastupitel:
	Filípek

	Termín realizace:
	2026+
	Předpokl. náklady:
	7 mil. Kč

	Průběh plnění:
	Úprava stávající studie, komunikace se zahradním architektem, řeší se duplicita vlastnictví u některých pozemků
	Dotační titul:
	NPO Životní prostředí (nakládání s dešťovými vodami)



20. Realizace pilotního projektu malometrážního bydlení pro mladé rodiny a seniory
	Zodpovídá:
	ORM
	Garant/zastupitel:
	Čmelík

	Termín realizace:
	2026+
	Předpokl. náklady:
	

	Průběh plnění:
	Zadán projekt na komunitní bydlení v objektu bývalé zemědělské školy na ulici Urbanově. Následně příprava projektu k žádosti o dotaci
	Dotační titul:
	MMR


21. Pokračování v přípravách lokality Bukovanská pro účely bydlení
	Zodpovídá:
	ORM, OMP
	Garant/zastupitel:
	Čmelík

	Termín realizace:
	2023-2026
	Předpokl. náklady:
	

	Průběh plnění:
	Hotová studie, pokračování v jednání s možnými investory, nyní třeba rozhodnout o podmínkách prodeje, následně může být vyhlášen záměr
	Dotační titul:
	


22. Podpora místních podnikatelů, otevření podnikatelského inkubátoru
	Zodpovídá:
	Bednaříková (radní)
	Garant/zastupitel:
	Čmelík

	Termín realizace:
	2023-2025
	Předpokl. náklady:
	

	Průběh plnění:
	V rámci Střední školy polytechnické Kyjov (ul. Nádražní) vznikne coworkingové centrum. Provoz – vedle školy - zajistí 
MAS Kyjovské Slovácko v pohybu a Hospodářská komora Hodonín. Záměr: z projektu hrazen 1 zaměstnanec, který bude pořádat semináře a poradenské služby, inkubátor bude současně zázemím pro Klub podnikavců Kyjov. V roce 2025 zahájena realizace CETIVu
	Dotační titul:
	



VI. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

1. Přestavba sběrného dvora k zajištění dostatečné kapacity a snížení rizika výskytu černých skládek
	Zodpovídá:
	ORM
	Garant/zastupitel:
	Filípek

	Termín realizace:
	2023-2025
	Předpokl. náklady:
	48 mil. Kč

	Průběh plnění:
	Dokončení v roce 2025	
	Dotační titul:
	42 mil. Kč


2. Revitalizace koryta a břehů říčky Kyjovky
	Zodpovídá:
	ORM, OMP, MA, KŽP
	Garant/zastupitel:
	Čmelík

	Termín realizace:
	2026+
	Předpokl. náklady:
	

	Průběh plnění:
	Podepsáno memorandum s Povodím Moravy, pracovní skupina zpracovala zadání studie proveditelnosti, nyní jsme zařazeni v žádosti o dotaci z evropského programu LIFE – výsledek by měl být do konce roku 2025 – pokud budeme úspěšní, lze čerpat dotace na projektovou přípravu (odhad 20-30 mil. jen za projekty)
	Dotační titul:
	


3. Vybudování vodního prvku v parku s využitím důlních vod, v návaznosti na plánovanou celkovou revitalizaci městského parku
	Zodpovídá:
	ORM, MA
	Garant/zastupitel:
	Čmelík

	Termín realizace:
	2026+
	Předpokl. náklady:
	

	Průběh plnění:
	Byly provedeny čerpací zkoušky a rozbory spodních vod v lokalitě za účelem prověření parametrů vodního prvku. Prvně budeme chtít využít důlní vodu pro snížení nákladů aquacentra. Vybudování vodního prvku až v návaznosti na revitalizaci parku
	Dotační titul:
	


4. Zřízení podzemních kontejnerů na tříděný odpad
	Zodpovídá:
	ORM, OMP
	Garant/zastupitel:
	Filípek

	Termín realizace:
	2023-2024
	Předpokl. náklady:
	2 mil. Kč

	Průběh plnění:
	Vybudováno u Kina Panorama
	Dotační titul:
	/


5. Vstup města do lokální energetické komunity jako zakládající člen
	Zodpovídá:
	Výbor pro energetiku 
	Garant/zastupitel:
	Čmelík

	Termín realizace:
	2023
	Předpokl. náklady:
	

	Průběh plnění:
	Město je členem komunity




6. Hledání vhodných a efektivních cest pro využití alternativních zdrojů energie
	Zodpovídá:
	ORM
	Garant/zastupitel:
	Čmelík

	Termín realizace:
	2023+
	Předpokl. náklady:
	

	Průběh plnění:
	Vytipovávání vhodných lokalit pro osazení a využití FVE panelů, spolupráce v rámci komunity
	Dotační titul:
	


7. Pokračující výměna starých svítidel za šetrnější LEDky
	Zodpovídá:
	ORM
	Garant/zastupitel:
	Čmelík

	Termín realizace:
	2023-2026
	Předpokl. náklady:
	

	Průběh plnění:
	V roce 2025 bude realizována poslední etapa.
	Dotační titul:
	


8. Pokračující realizace komplexních pozemkových úprav
	Zodpovídá:
	OMP
	Garant/zastupitel:
	Filípek

	Termín realizace:
	2023-2026
	Předpokl. náklady:
	

	Průběh plnění:
	Státní pozemkový úřad již zahájil řízení o komplexních pozemkových úpravách ve všech čtyřech katastrálních územích města Kyjova. V k.ú. Nětčice u Kyjova byl již schválen plán společných zařízení, v k.ú. Bohuslavice u Kyjova probíhá prověřování obvodu KPÚ. Zbývající dvě katastrální území čekají na zpracování.“
	Dotační titul:
	



9. Budování tůní v městských lesích na místech k tomu vhodných
	Zodpovídá:
	ORM
	Garant/zastupitel:
	Filípek

	Termín realizace:
	2023-2026
	Předpokl. náklady:
	

	Průběh plnění:
	Probíhá vytipování vhodných lokalit a příprava pokladů pro projektovou dokumentaci
	Dotační titul:
	AOPK, JMK


10. Podpora pravidelného managementu významných krajinných prvků a jiných hodnotných krajinných lokalit
	Zodpovídá:
	OMP
	Garant/zastupitel:
	Filípek

	Termín realizace:
	2023+
	Předpokl. náklady:
	

	Průběh plnění:
	Spolupráce s KŽP a místní organizací ČSOP
	Dotační titul:
	OPŽP, JMK, AOPK


11. Podpora šetrnějšího hospodaření na orné půdě
	Zodpovídá:
	OMP
	Garant/zastupitel:
	Filípek

	Termín realizace:
	2023+
	Předpokl. náklady:
	

	Průběh plnění:
	Úprava pachtovních smluv se zemědělci, pravidelná kontrola hospodaření na polích
	Dotační titul:
	/



VII. SOCIÁLNÍ OBLAST
1. Příprava realizace nového stacionáře
	Zodpovídá:
	ORM, OSV
	Garant/zastupitel:
	Čmelík

	Termín realizace:
	2026+
	Předpokl. náklady:
	

	Průběh plnění:
	Původní bod upraven po sérii jednání s rodiči. Rozšíření stávajícího stacionáře by bylo nedostačující. Je třeba nový, větší. Prověřuje se možnost využití objektu na ulici Urbanově. Nyní podpora dojíždění do nového stacionáře v Hodoníně (dostatečné kapacity i pro ORP Kyjov)
	Dotační titul:
	


2. Pokračování projektu „Přeprava seniorů“
	Zodpovídá:
	OSV, KTAJ
	Garant/zastupitel:
	Lukl

	Termín realizace:
	2023-2026
	Předpokl. náklady:
	1-2 mil. Kč/rok

	Průběh plnění:
	Probíhá každoročně. Od roku 2025 formou Kyjovské karty
	Dotační titul:
	/


3. Rozšíření služeb Centra sociálních služeb o zdravotní péči pro seniory
	Zodpovídá:
	OSV, CSS
	Garant/zastupitel:
	Filípek

	Termín realizace:
	2023-2026
	Předpokl. náklady:
	320 tis.

	Průběh plnění:
	Náklady na poloviční úvazek zdravotníka, úhrada prostřednictvím ZP
	Dotační titul:
	


4. Rozšíření terénních sociálních služeb
	Zodpovídá:
	OSV, CSS
	Garant/zastupitel:
	Filípek

	Termín realizace:
	2024-2025
	Předpokl. náklady:
	1,4 mil. Kč (z toho město Kyjov 160 tis./rok

	Průběh plnění:
	Od roku 2025 rozšířeno o terénní odlehčovací službu
	Dotační titul:
	MPSV, JMK





VIII. SPORT, KULTURA, VOLNÝ ČAS A CESTOVNÍ RUCH
1. Vybudování místa pro komunitní setkávání v Nětčicích
	Zodpovídá:
	ORM, MA
	Garant/zastupitel:
	Čmelík

	Termín realizace:
	2026+
	Předpokl. náklady:
	4-6 mil. Kč

	Průběh plnění:
	Bude zahrnuto do celkové koncepce využití prostoru veřejného prostranství v ul. Luční (stanice pro JSDH, dětské hřiště, grill point, místo pro komunitní setkávání, parkoviště)
	Dotační titul:
	


2. Výstavba rozhledny
	Zodpovídá:
	ORM
	Garant/zastupitel:
	Čmelík

	Termín realizace:
	2026+
	Předpokl. náklady:
	10-15 mil. Kč

	Průběh plnění:
	Nyní není v plánovaných investicích
	Dotační titul:
	


3. Zateplení hlavní budovy rekreačního střediska Hutisko-Solanec
	Zodpovídá:
	ORM
	Garant/zastupitel:
	Čmelík

	Termín realizace:
	2023-2026
	Předpokl. náklady:
	20-25 mil. Kč

	Průběh plnění:
	Zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci elektroinstalace a vytápění, je třeba doplnit o bezbariérovost. V roce 2024 rozhodnuto o demolici a vypracování projektu na nový objekt, který by byl lépe řešen dispozičně. Předpoklad začátku realizace v letech 2025-2026 (závisí na zpracování PD a vysoutěžení zhotovitele)
	Dotační titul:
	


4. Revitalizace fotbalového hřiště v Boršově
	Zodpovídá:
	ORM
	Garant/zastupitel:
	Čmelík/Filípek

	Termín realizace:
	2023-2024
	Předpokl. náklady:
	6 mil. Kč

	Průběh plnění:
	Zrealizováno v roce 2024
	Dotační titul:
	NSA (70%)




5. Vybudování workoutového hřiště v Boršově u tenisových kurtů
	Zodpovídá:
	TS, OMP
	Garant/zastupitel:
	Čmelík

	Termín realizace:
	2023
	Předpokl. náklady:
	200 tis. Kč

	Průběh plnění:
	Zrealizováno v roce 2023
	Dotační titul:
	/


6. Vybudování streetbalového hřiště na sídlišti Klínky
	Zodpovídá:
	TS, OMP
	Garant/zastupitel:
	Filípek

	Termín realizace:
	2023
	Předpokl. náklady:
	350 tis. Kč

	Průběh plnění:
	Zrealizováno v roce 2024
	Dotační titul:
	/


7. Rekonstrukce Klubu Nětčice
	Zodpovídá:
	ORM
	Garant/zastupitel:
	Čmelík

	Termín realizace:
	2023-2024
	Předpokl. náklady:
	18,5 mil. Kč

	Průběh plnění:
	Zpracována projektová dokumentace pro povolení a realizaci stavby, vydáno stavební povolení, vypsáno výběrové řízení, předpoklad začátku realizace – duben 2025
	Dotační titul:
	


8. Podpora vzniku ekologického centra při Střední škole polytechnické a DDM
	Zodpovídá:
	Bednaříková (radní)
	Garant/zastupitel:
	Lukl

	Termín realizace:
	2023 – 2026
	Předpokl. náklady:
	

	Průběh plnění:
	Zrealizováno v zahradě DDM
	Dotační titul:
	


9. XXI. Slovácký rok jako důstojná oslava lidových tradic, podpořená kvalitní marketingovou kampaní
	Zodpovídá:
	MKS, OŠK, KTAJ
	Garant/zastupitel:
	Lukl

	Termín realizace:
	2023
	Předpokl. náklady:
	5 mil. Kč

	Průběh plnění:
	Probíhá každé 4 roky	
	Dotační titul:
	1-1,5 mil. Kč




Co nebylo v programu a zrealizovalo se?
Chodník na ulici Václava Bzeneckého
Zastávky v Bohuslavicích pod Starů Horů
Venkovní učebna u ZŠ v Bohuslavicích
Traktorka – příprava a prodej plochy pro rozvoj podnikání
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