

PLÁN PRACÍ STŘEDISKA ZELENĚ A STŘEDISKA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 2026

Běžná údržba:

Sečení: duben – říjen

Tvarování živých plotů a ořezy: duben – říjen

Pletí záhonů: březen – listopad

Zálivky: celý rok dle potřeby

Hrabání listí: září - únor

Kácení stromů a keřů dle platných rozhodnutí: listopad – březen

Zpracování dřeva, štěpkování, frézování pařezů: celý rok dle potřeby

Údržba krajnic a chodníků: dle potřeby březen – prosinec

Zimní údržba říjen - březen dle potřeby

Vývozy odpadkových košů: pondělí – sobota, každý týden, vč. Státních svátků

Úklidy pohozených odpadků: lokality dle potřeby, vždy minimálně jeden den v týdnu 5-8 zaměstnanců

Projekty:

Vrchlického keře a trávničky: jaro

Záhony náměstí a Palackého: jaro - léto

Záhony za knihovnou: jaro - léto

Ekokoutek Seifertovo náměstí: léto

Příprava Slavnosti 900 let města Kyjova: červen - srpen

Vrchlického cibuloviny: podzim

Vrchlického příprava záhony: podzim / jaro

Jungmannova: podzim

Sídliště Zahradní: podzim

PLÁN PRACÍ SEKCE STAVEBNÍCH ČINNOSTÍ 2026

BŘEZEN

- Oddělení části půdy pletivem – odchyt holubů
- Přepojení a výměna svítidel MŠ Boršov – 12 ks

DUBEN

- Bloková očista
- Chodník lesopark – asfalt 230 m²
- Oprava, resp. výměna kabeláže VO
 - o Nádražní cca 60 m
 - o Svatoborská cca 50 m
 - o U vodojemu cca 30 m
- Chodník Tyršova – vyčištění

KVĚTEN

- Výměna vzdušného vedení VO Boršov cca 4 km
- Předláždění cyklostezky přes městský park 750 m²
- Vodorovné dopravní značení cca 700 m²

ČERVEN

- Rozšíření VO na hřbitově v Boršově
- Přesun stožáru VO Boršov Za Humny

ČERVENEC – SRPEN

- Příprava na slavnosti 900 let

ZÁŘÍ – ŘÍJEN

- Kompletní výměna kabelů pro vánoční osvětlení na náměstí – babyky – dle kapacity nejpozději do října

LISTOPAD

- Příprava techniky na ZÚ

PRÁCE, KTERÉ BUDOU PROBÍHAT PRŮBĚŽNĚ V ZÁVISLOSTI NA POČASÍ, PRACOVNÍ KAPACITĚ
ATD., NĚKTERÉ UŽ PROBÍHAJÍ.

- Nátěr všech DH
- Oprava laviček na náměstí cca 100 ks
- Oprava laviček v parku cca 30 ks
- Obroušení a nátěr mobiliáře a pódia na parteru gymnázia
- Výměna prvků na DH v parku – kanoe, pískoviště – dle kapacit dodavatele
- Biotop – podhledy šaten + okna a dveře
- Zahrada TS pokládka panelů
- Bourací práce kotelna a skleníky zahrada
- VO park
- Propad dešťové kanalizace U Vodojemu – dle kapacit dodavatele
- Čištění dešťových vpustí aspoň 1/3 z celkového počtu cca 400 ks
- Opravy výtluků