

Informace k vývoji ohledně elektrizace železniční trati Brno – Kyjov a rekonstrukce železniční stanice Kyjov

První kvartál roku 2026:

- Oficiální informace SŽ, že práce na elektrizaci a rekonstrukci stanice nebudou zahájeny před rokem 2028 – výhled zahájení úseku Nesovice – Kyjov spíše 2030+
- Zadána studie proveditelnosti na prověření možností přesunu železniční stanice a vytvoření multimodálního uzlu s autobusovým terminálem a dostatečnou kapacitou parkovacích míst. Včetně dopravních souvislostí – apel na prověření možností mimoúrovňového křížení dráhy (zrušení přejezdu na Boršov)
- SŽ nyní pozastavili práce na projektu
- V květnu/červnu plánujeme představit výstupy ze studie na ředitelství SŽ